

Declaración del Equipo del Proyecto

Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos

1. Integrantes del Equipo y Roles

Nombre Completo	Rol en Scrum	Responsabilidades Principales
Espinoza Zarate Juan Carlos	Scrum Master	Facilitar ceremonias Scrum, eliminar impedimentos, monitorear el tablero de GitHub Projects.
Huaman Raymundo Yenifer Nicole	Product Owner	Gestionar y priorizar el backlog, validar que los entregables cumplen los criterios de aceptación.
Contreras Infanzón Alexandra Mirella	Developer – Backend	Diseñar e implementar la API REST (Node.js + Express.js), el modelo de datos (MongoDB) y el motor CSP.
Olivera Paredes Talita Keren	Developer – Frontend	Diseñar e implementar la SPA (React.js), vistas de gestión y visualización de horarios.
Vega Carhuallanqui Tatiana	Developer – Full Stack / QA	Soporte en desarrollo, pruebas unitarias e integración, documentación técnica.

2. Ceremonias Scrum del Equipo

Ceremonia	Frecuencia	Duración Máx.	Responsable
Sprint Planning	Inicio de sprint	1 hora	Scrum Master + Product Owner
Daily Standup	Semanal	15 minutos	Scrum Master
Sprint Review	Fin de sprint	30 minutos	Product Owner + equipo
Retrospectiva	Fin de sprint	30 minutos	Scrum Master + equipo

3. Normas de Trabajo del Equipo

3.1 Normas de Comunicación

- El canal oficial de comunicación asíncrona es WhatsApp/Discord (canal del equipo).
- Las decisiones técnicas relevantes deben quedar documentadas en la sección wiki del repositorio GitHub.
- Los impedimentos deben reportarse al Scrum Master en un plazo máximo de 24 horas desde que se detectan.

3.2 Normas de Desarrollo

- Ningún integrante puede hacer push directo a la rama main; todo cambio requiere Pull Request.
- Cada Pull Request debe ser revisado y aprobado por al menos un compañero distinto al autor.
- Los commits deben seguir el formato convencional: tipo(alcance): descripción (ej: feat(auth): add login endpoint).
- Cada tarea del backlog debe tener un issue asociado en GitHub antes de iniciar el desarrollo.

3.3 Normas de Calidad

- Todo componente o endpoint debe tener al menos una prueba unitaria antes de considerarse terminado.
- El código debe estar libre de console.log innecesarios y comentarios de bloque en el entregable final.
- La documentación en la carpeta docs/ debe actualizarse como parte de cada sprint, no al final del proyecto.

3.4 Definición de Terminado

Una historia de usuario o tarea se considera terminada cuando:

- El código está integrado en la rama correspondiente mediante Pull Request aprobado.

- Las pruebas unitarias correspondientes pasan exitosamente.
- La funcionalidad ha sido demostrada y validada por el Product Owner.
- La documentación relacionada ha sido actualizada en la carpeta docs/.

4. Compromisos del Equipo

Los integrantes del equipo se comprometen a:

- Participar activamente en todas las ceremonias Scrum.
- Cumplir con las fechas de entrega parciales acordadas en el Sprint Planning.
- Comunicar oportunamente cualquier impedimento que afecte el avance del equipo.
- Respetar las normas de desarrollo y calidad establecidas en este documento.

Firmas de compromiso:

Integrantes	Firmas
Contreras Infanzón Alexandra Mirella	
Espinoza Zarate Juan Carlos	
Huaman Raymundo Yenifer Nicole	
Olivera Paredes Talita Keren	
Vega Carhuallanqui Tatiana	